

SSV Holmängenskolan Mars 2024



Det här är klart eller pågår

Projektet närmar sig sitt slut och vi har en slutbesiktning som ska utföras 18/4. Utvändigt är markarbetet i gång med fin justering av ytor på baksidan av byggnaden inför asfalteringen. På framsidan av byggnaden är plattsättning i full gång. Invändigt är vi klara med alla moment. Alla förbesiktningar invändigt är gjorda och för tillfälle pågår justering av besiktningsanmärkningar, diverse injusteringar av värme/luft systemet, larm och passage.

Det här är på gång

- Omstädnig inför överlämnande v.14-16
- Förbesiktningen utvändiga förråd 15 och efterbesiktning av besiktningsanmärkningar
- Tryckprovning, täthetskontroll & läcksökning v.14
- Slutbesiktning 18/4
- Slutbesiktning ytermiljö 17/5

Värt att notera

Detta är sista nyhetsbrevet som kommer från oss då skolan ska besiktas och överlämnas till beställare 18/4. Vi kommer att överlämna till Er en väldigt fin skola med fina ljusa lokaler och en stor skolgård som främjar en mångfald av möjligheter och som är anpassad efter barnens behov i skolan.

Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med skolan och med oss som entreprenörer och ser fram emot ett samarbete med Er även i framtida projekt.

Vi på projektet vill passa på att önska Er alla en Glad Påsk.



Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Adnan Delkic

Platschef, Serneke Sverige AB

adnan.delkic@serneke.se

079066 31 12



Ateljé 2, Tekniskt slöjd



Ateljé 1, Textilslöjd



Hemkunskap



Pausrum



Skolgården



Skolans framsida, platsättningen pågår utanför entré till skolan