

## SSV Holmängenskolan September 2023



### Det här är klart eller pågår

Utvändigt är vi klara med fasadmålningen. Terrassen och terrasstrappan är klara, räckesmontage återstår att göra. Markarbete fortsätter enligt tidplanen. Skolgården växer fram och allt mer utrustning kommer på sin plats. Invändigt pågår målning, installationer, undertak, mattläggning, inredning, listverk, samt väggbeklädnad i storköket.

### Det här är på gång

Vecka 40 börjar arbete med att färdigställa idrottshallen och kommer att pågå t.o.m. vecka 50. Installation och montage av storköksutrustningen börjar v.44.

### Värt att notera

Jag, Adnan Delkic, har tagit över rollen som platschef på Holmängenskolan efter Jens Widman som avslutade sin anställning på Serneke.

För övrigt flyter projektet på bra och allt går enligt tidplan så här långt.

---

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

#### Adnan Delkic

Platschef, Serneke Sverige AB

[adnan.delkic@serneke.se](mailto:adnan.delkic@serneke.se)

079066 31 12



Multiarenan





Lekutrustningen på skolgården





Lekutrustningen på skolgården



Gradäng





Terass



Bullerskärm





Spaltpanel i hus 3 plan 2





Inredning i kapprum



Basrum