

SSV Holmängenskolan December 2022



Det här är klart eller pågår

Stommontaget är klart på Hus 1-3. På Hus 4 är vår förhoppning att ha taket på i slutet av månaden och därmed en komplett stomme. Övriga utvändiga arbeten är fortsättningsvis bla markarbeten, montage av solpaneler, takläggning och uppsättning av träfasaden. Det första av totalt fyra fläktrum (ett i varje huskropp) är i stort sett klart, så där arbetar vi nu med det andra. Invändigt är väggarna uppe i storköket. I idrottshallen pågår montage av spaltpanel och installationer i tak. Isolering och gipsning av yttreväggar i Hus 2 är också ett pågående moment. Flytspacklingen av golvet i storköket och på plan 2 Hus 2 flyttade vi fram lite, men är nu igång med det. I Hus 1 och 2 är värmen på och därmed även uttorkningen.

Det här är på gång

Träläktaren i idrottshallen kommer monteras under månaden. Kyl och frysrum i storköket är inplanerat för montage V.50.

Värt att notera

Vi på Serneke ihop med våra samarbetspartners vill passa på att önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Jens Widman


Platschef, Serneke Sverige AB

jens.widman@serneke.se

0733-261748



Uppbyggnad av läktaren i idrottshallen med monterad spaltpanel på väggarna.



Isoleringskiva (stepisol) utlagd på träbjälklaget inför flytspackling på plan 2 Hus 2.



Pågående stommontage på Hus 4.



Takvy över Hus 1,2 och 3 med monterade solpaneler.