

SSV Holmängenskolan Januari 2023



Det här är klart eller pågår

Stommontaget är klart på samtliga huskroppar och taken är på, så nu har vi i stort sett tätt hus. Därav har vi demonterat våra byggkranar. Likt tidigare pågår fortsättningsvis arbeten med solceller, träfasad, markarbeten samt komplettering med takläggning. Invändigt har vi flytspacklat hela Hus 2. Vi har monterat kyl/frysrum i storköket. Uppvärmningen är nu på i tre av fyra huskroppar så uttorkning pågår. Installationer, isolering och gipsning av ytterväggar pågår. Träläktaren i idrottshallen är monterad.

Det här är på gång

Invändigt kommer vi i dagarna att påbörja arbeten med innerväggar i Hus 2 plan 2. Detta följs med installationer av el, vent och vs. Installationen av en provisorisk fjärrvärmeanläggning för att kunna värma upp stora delar av skolan är snart klar.

Värt att notera

Så här långt in i projektet ligger vi i fas och följer vår tidplan.

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Jens Widman

Platschef, Serneke Sverige AB

jens.widman@serneke.se

0733-261748




Del av läktaren i idrottshallen.



Kyl och frysrum monterat i storköket Hus 1.



Hus 3 plan 2.



lordningställande inför spackling av golvet i Hus 2 plan 1.