

SSV Holmängenskolan November/December 2023



Det här är klart eller pågår

Projektet flyter på enligt tidplan. Utvändigt pågår markarbetet och målet är att få så mycket av ytan klart innan vinter slår till ordentligt.

Invändigt börjar allt mer ytor vara klara och få sina slutliga utseendet. Arbeten som pågår är: dörrmontering i hus 4, listverk och inredning i hus 3 och 4, slutstädning av hus 2 och 3, golvläggning i idrottshall, installationer.

Det här är på gång

Förbesiktningen av hus 2 och 3 är planerad v.50.

Värt att notera

Vi på Serneke ihop med våra samarbetspartners vill passa på att önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi på Serneke strävar alltid mot att utveckla och förbättra vår relation med våra kunder. Har ni några frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er.

Med vänliga hälsningar

Adnan Delkic

Platschef, Serneke Sverige AB

adnan.delkic@serneke.se

079066 31 12



Multihuset



Slänt rusch och Rep ramp



Ute kök



Tipi



Bistro



Idrottshall, vyn från fritids/flex